



FEUILLE DE ROUTE DE LA PLATE FORME MULTISECTORIELLE LA PROMOTION DE LA SANTE EN CÔTE D'IVOIRE

Institution Lead: Ministère de la Santé

Debut de la mise en œuvre:

01/06/2023

Visualisation semaine:

1

Structure en charge	PROGRES	DEBUT	FIN	Durée	Timeline (Days)																																																																																										
					29/05/2023	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12/06/2023	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26/06/2023	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10/07/2023	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	17/07/2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I- PHASE THEORIQUE																																																																																															
I-1: S'approprier les documents normatifs et généraux de la PS	La plateforme		6/1/23	6/6/23	5																																																																																										
I-1-1: Collecter les documents normatifs essentiels de la PS: l'arrêté, la politique nationale de la promotion de la santé, le guide de la formation sur la PS, la déclaration d'Alma Ata, la charte d'Ottawa, le glossaire de la PS (Responsable: M Yao Alfred)	DSC		6/1/23	6/2/23																																																																																											
I-1-2: Mettre à la disposition des membres de la plateforme une liste de liens sur la déclaration d'Alma Ata, la charte d'OTTAWA, le glossaire (Faire la recherche documentaire sur les commissions de l'OMS en rapport avec les différents déterminants sociaux de la santé) (Faire la recherche documentaire sur la conférence d'OTTAWA)			6/1/23	6/2/23																																																																																											
I-1-3: Partager aux membres de la plateforme des documents normatifs et généraux de la PS: l'arrêté, la politique nationale de la promotion de la santé, le guide de formation sur la PS, la déclaration d'Alma Ata, la charte d'OTTAWA, le glossaire (Responsable: M. YAO Alfred)			7/13/23	7/20/23																																																																																											
I-1-4: Elaborer un rapport de fin de collecte et de partage	DSC		7/20/23	7/27/23																																																																																											
I-1-5: Définir les indicateurs d'évaluation de l'activité	Comission SE		7/27/23	8/4/23																																																																																											
I-2 : Renforcer les capacités des membres de la plateforme de la PS (DSS, ISS, intervention en PS)			7/3/23	8/4/23																																																																																											
I-2-1: Identifier les modules de formation adaptés à la cible (Rencontre DSC et point focal OMS)	DSCPS		7/3/23	7/14/23																																																																																											
I-2-2 : Identifier les formateurs	DSCPS		7/24/23	7/28/23																																																																																											
I-2-3: Organiser un séminaire de formation (Préparer les termes de référence et les courriers (en cours)	DSCPS		8/1/23	8/4/23																																																																																											
I-2-4 Organiser des séances de restitutions du séminaire de formation au sein des différentes structures (Soutenir les différents points focaux lors des séances de restitution au sein des différentes structures)	Points focaux de la PS		8/5/23	9/5/23																																																																																											
I-2-5: Partager un rapport de la séance de restitution sur la plateforme	Points focaux de la PS		8/5/23	9/5/23																																																																																											
I-3-6: Définir les indicateurs d'évaluation de l'activité	Commission SE		5/3/23	9/5/23																																																																																											
II- Phase pratique																																																																																															
II-1: Participer aux activités des commissions de la plateforme																																																																																															
II-1-1 Elaborer un calendrier des activités des commissions	Commissions		7/1/23	7/31/23																																																																																											
II-1-2 Valider le calendrier d'activités des commissions	PLATEFORME		7/1/23	7/31/23																																																																																											
II-1-3 Partager le calendrier des activités des commissions à la pl.	DSCPS		7/1/23	7/31/23																																																																																											
II-1- Inviter les membres à participer aux activités des commissions	Présidents de commission		7/1/23	7/31/23																																																																																											
II-2 Organiser une séance trimestrielle de sensibilisation sur la PS au sein de chaque structure																																																																																															
II-2-1 Elaborer les outils thématiques de sensibilisation	Points focaux de la PS		T1 2024	T2 2024																																																																																											
II-2-2 Définir les indicateurs	Commissions SE		T1 2024	T2 2024																																																																																											

